ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CR/C-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 28.05.2023. 465

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	11	3	2	20	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 15 C°

у 12⁰⁰ час 21 C°

у 17⁰⁰ час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бандажирање спуштеног плафона у просторијама Б2.1, А2.5 и А2.6
- Монтажа оплате и арматуре степеништа између крила А и анекса
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гаврилoвић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Понедељак ДАТУМ 29.05.2023. 466

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	11	3	2	20	Телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура: у 7⁰⁰ час 16 C°; у 12⁰⁰ час 22 C°; у 17⁰⁰ час 21 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа ал. плоча са плафона вестибила
- Просецање фуга и фуговање мермерних плоча "Ђу портого" и "розе венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Глетовање спуштеног плафона у просторијама Б2.1, А2.5 и А2.6
- Бетонирање прпот степеника и припадајуће стопе и А5. потклa степеништа између крила А и анекса
- Монтажа арматуре лифтовског окна у атријуму крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03] [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04] [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 30.05.2023. 467

РАДНО ВРЕМЕ

	од	до	укупно часова
I смена	7⁼	17⁼	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	11	3	2	20	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁼ час 17 C°

у 12⁼ час 22 C°

у 17⁼ час 19 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа ал. плоча са плафона у вестибилу
- Просецање фуга и фуговање мермерних плоча "Ђу порторо" и "Розе венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Глетовање спуштеног плафона у просторијама 52.1, А2.5 и А2.6
- Монтажа арматуре лифтовског окна у атријуму крила А.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 6194 03 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Среда ДАТУМ: 31.05.2023. 468

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	11	3	2	20	Телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7⁰⁰ час 17 C°
у 12⁰⁰ час 21 C°
у 17⁰⁰ час 25 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша); (брзина ветра); (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Демонтажа ал. плоча са плафона у вестибилу
- Просецање фута и фуговање мермерних плоча "Ђу портото" и "роза венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Демонтажа мермерних плоча "Ђу портото" са старих пултова код благајни у вестибилу
- Лепљење керамичких плочица у просторијама Б0.20, Б0.21 и Б0.22
- Глетовање зидова у просторијама А2.5 и А2.6
- Монтажа арматуре лифта у атријуму крила А
- Монтажа оплате и арматуре степеништа између крила А и анекса

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТИТИ СВЕ КАБЛОВЕ И СВЕ ОСТАЛО ШТО ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПОД СТЕПЕНИШТА ИЗМЕЂУ КРИЛА А И АНЕКСА ШТО СЕ ИЗВОДИ. ВОДИТИ РАЧУНА ДА СЕ НЕ ОШТЕТЕ КАБЛОВИ, ЗАШТИТИТИ ИХ ЗАКО ТАЖПО!!!

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова] БЛ 411И00041 20

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 8194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН четвртак ДАТУМ 01.06.2023. 469

РАДНО ВРЕМЕ				Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена	од 7	до 17	укупно 10 часова	I	3	11	3	2	20	
II смена	од /	до /	укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена	од /	до /	укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 18 C°

у 12 час 24 C°

у 17 час 25 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Просецање фуга и фуговање мермерних плоча "Ђу порторо" и "розе венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Демонтажа мермерних плоча "Ђу порторо" са старих пултова код благајни у вестибилу
- Лепљење кер. плочица у просторијама Б0.20 Б0.21 и Б0.22
- Глетовање зидова у просторијама А2.5 и А2.6
- Монтажа арматуре лифтовског окна у атријуму крила А
- Монтажа оплате степеништа између крила А и анекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 02.06.2023. 470

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	11	3	2	20	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
у 7⁰⁰ час 18 C°
у 12⁰⁰ час 24 C°
у 17⁰⁰ час 24 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Просецање фуга и фуговање мермерних плоча "Ју порторо" и "Розе венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Обрада старих мер. плоча "Ју порторо" на пултовима у вестибилу
- Лепљење кер. плочица у просторијама Б0.23 и Б0.25
- Фуговање фуга између кер. плочица у просторијама Б0.20, Б0.21 и Б0.22
- Глетовање зидова у просторијама А2.5 и А2.6
- Монтажа оплате степеништа између крила А и анекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Мур

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: субота ДАТУМ: 03.06.2023. 471

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	11	3	2	20	телехендер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 16 C°

у 12 час 21 C°

у 17 час 25 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Просецање фуга и фуговање мермерних плоча "Зу порторо" и "Розе венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Обрада старих мер. плоча "Зу порторо" на пултовима у вестибилу
- Фуговање фуга између кер. плочица у просторијама Б0.20, Б0.21 и Б0.22
- Глетовање зидова у просторијама А2.5 и А2.6
- Монтажа оплате и арматуре степеништа између крила А и анекса

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН недеља ДАТУМ 04.06.2023. 472

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	1	7	1	1	10	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 16 C°

у 12⁰⁰ час 23 C°

у 17⁰⁰ час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа оплате и арматуре степеништа између крила А и анекса
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Спој степеништа са фасадом и прозорима на крилу А пажљиво извести како касније не би дошло до накнадне обраде, дораде и појединих детаља

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх.]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКС-ССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН понедељак ДАТУМ 05.06.2023. 473

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	11	3	2	20	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 15 C°

у 12⁰⁰ час 22 C°

у 17⁰⁰ час 25 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа обрађених мермерних плоча "Ђу порторо" на пултовима у вестибилу
- Монтажа армстронг спуштеног плафона у просторији Б0.27
- Рушење дела парапета на шалтеру просторије Б0.13 ради смањења висине за особе са инвалидитетом
- Монтажа арматуре степеништа између крила А и анекса
- Геодетско обележавање за ископ темељних стопа галерије у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 06.06.2023. 474

РАДНО ВРЕМЕ

Смена	од	до	укупно часова
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	11	2	2	19	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 16 C°

у 12⁰⁰ час 21 C°

у 17⁰⁰ час 21 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра) — (ниво подземних вода) —

ОПИС РАДА

- Просецање фуга и фуговање мермерних плоча "Зу портофо" и "розе венчац" на зидовима и стубовима у вестибилу
- Монтажа армстронг спуштеног плафона у просторији Б0,27
- Монтажа оплате и арматуре степеништа између крила А и анекса
- Монтажа оплате лифтовског окна у атријуму крила А
- Сечење старих мермерних плоча на поду вестибила на месту стопа за нову галерију

ПРИМЕДБЕ

Обратити пажњу на и стуба будуће галерије а који су најближи лифту у вестибилу. Близу су улазних вратима лифта као и пешачку. Да ли је могуће манипулисање инсталационим позицијама

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 07.06.2023. 475

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	11	2	2	19	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 16 C°

у 12⁰⁰ час 22 C°

у 17⁰⁰ час 25 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Гletовање просторија 50.23 до 50.26
- Бетонирање дела парапета на потребну висину у просторији 50.13
- Монтажа оплате степеништа између крила А и анекса
- Монтажа оплате лифтовског окна у атријуму крила А
- Сечење и демонтажа старих мермерних плоча на поду у вестибилу
- Монтажа унутрашњих ал. врата на I спрату крила А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКК-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН четвртак ДАТУМ 08.06.2023. 476

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	11	2	2	18	телескендер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	миксер за бетон
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 18 C°
у 12⁰⁰ час 25 C°
у 17⁰⁰ час 20 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) — — —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Гletовање просторија 50.23 до 50.26
- Монтажа оплате степеништа између крила А и анекса
- Бетонирање зидова лифтовског окна у атријуму крила А
- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-ССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 09.06.2023. 477

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7= до 17= укупно 10 часова	I	3	11	2	2	18	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	миксер за бетон
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7= час 18 С°
у 12= час 24 С°
у 17= час 27 С°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Глетовање просторија Б0.23 до Б0.26
- Бетонирање степеништа између крила А и анекса
- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 10.06.2023. 478

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	1	1	14	Телехендлер
II						
III						

Температура

у 7⁼ час 18 C°

у 12⁼ час 25 C°

у 17⁼ час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Глетовање просторија Б0.23 до Б0.26
- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Чишћење и уређење градилишта.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Саприловић дипл. инж. арх. 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 11.06.2023. 479

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	7	1	/	10	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 20 C°

у 12⁰⁰ час 23 C°

у 17⁰⁰ час 20 C°

Време

— (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Зорица В. Славковић-Маријановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Понедељак ДАТУМ 12.06.2023. 480

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 15 C°

у 12 час 19 C°

у 17 час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Демонтажа оплате степеништа између крила А и анекса са локалним сбијањем бетона
- Монтажа армстронг спуштеног плафона у просторијама Б0.23 до Б0.26
- Демонтажа оплате лифтовског окна у анексу крила А
- Демонтажа старих мермерних плоча "ЈУ ПОРТОР" на стубовима код шалтера благајни у вестибилу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ОРИС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: уторак ДАТУМ: 13.06.2023. 481

РАДНО ВРЕМЕ	од	до	укупно часова
I смена	7⁼	17⁼	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7⁼ час 13 C°
- у 12⁼ час 20 C°
- у 17⁼ час 25 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Монтажа армстронг спуштеног плафона у просторијама Б0.23 до Б0.26
- Монтажа оплате последњег сегмента лифтовског окна у атријуму крила А
- Монтажа мермерних плоча "Зу порторо" на пултовима у просторији Б0.13
- Демонтажа старих мермерних плоча "Зу порторо" на стубовима код шалтера благајни у вестибилу
- Замена поломљене мермерне плоче на јужној фасади крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRC - CCCC ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010 МЕСТО Нови Сад	ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE	ДАН среда ДАТУМ 14.06.2023. / 482

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	10	2	2	17	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁰⁰ час 16 C°
у 12⁰⁰ час 23 C°
у 17⁰⁰ час 24 C°

Време
(сунчано, облачно, киша) —
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Монтажа армстронг спуштеног плафона у просторијама Б.0.19 до Б.0.22
- Монтажа оплате последњег сегмента лифтовског окна у атријуму крила А
- Малтерисање стубова код шалтера благајни као припрема подлоге за лепљење мермерних плоча

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ORIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+000

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: четвртак ДАТУМ: 15.06.2023 483

РАДНО ВРЕМЕ

	од	до	укупно	
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10	часова
II смена	/	/	/	часова
III смена	/	/	/	часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 16 C°

у 12⁰⁰ час 23 C°

у 17⁰⁰ час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибулу
- Монтажа армстронг спуштеног плафона у просторијама Б0.19 до Б0.22
- Монтажа оплате последњег сегмента лифтовског окна у атријуму крила А
- Малтерисање стубова код шалтера благајни као припрема подлоге за лепљење мермерних плоча

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 16.06.2023. 484

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

(Број радника)

Температура

у 7 час 16 C°

у 12 час 21 C°

у 17 час 20 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра) —

(ниво подземних вода) —

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Монтажа арматуре спуштеног плафона у просторији Б0.18
- Монтажа арматуре последњег сегмента лифтовског окна у атријуму крила А
- Малтерисање стубова код шахтова Блатазин као припрема подлоге за лепљење мермерних плоча, крило Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 300 8194 04, Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКЈС – СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 17.06.2023. 485

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	9	1	1	13	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 17 C°

у 12 час 20 C°

у 17 час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

—

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље галерије у вестибилу
- Монтажа кнауф спуштеног плафона у просторији Б0.17
- Бетонирање последњег сегмента лифтовског окна у атријуму крила А
- Малтерисање стубова код шалтера благајни као припрема подлоге за лепљење мермерних плоча, крило Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН Недеља ДАТУМ 18.06.2023. 406

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7= до 17= укупно 10 часова	I	1	7	1	0	9	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7= час 16 C°
у 12= час 25 C°
у 17= час 27 C°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ископ до потребне дубине за темеље пасареле у вестибилу
- Малтерисање стубова код шахтова бактерији као припрема подлоге за лепљење керамичких плоча, крило Б
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+706

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Понедељак ДАТУМ: 19.06.2023. 487

РАДНО ВРЕМЕ

Смена	од	до	укупно часова
I смена	700	1700	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 19 C°

у 12⁰⁰ час 29 C°

у 17⁰⁰ час 31 C°

Време: — (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање и набијање шљунка за израду тампон слоја испод темеља [illegible] у вестибилу
- Хобловање старог паркета у просторијама А1.22 и А1.25
- Израда хидроизолационе мембране "Сикафил ТС 77-20" око челичних стубова везне надстрешнице на крилу А
- Монтажа оплате АБ венца на плочи лифтовског окна у приземљу крила А

ПРИМЕДБЕ

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, Одговорни извођач радова

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКИЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: Уторак ДАТУМ: 20.06.2023. 4/08

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова	I	3	10	2	2	17	Телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁼ час 24 C°
у 12⁼ час 29 C°
у 17⁼ час 32 C°

Време
(сунчано, облачно, киша)
—
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Насипање и набијање шљунка за израду тампон слоја испод темеља галерије у вестибилу
- Хобловање старог паркета у просторијама А1.22 и А1.25
- Израда хидроизолационе мембране "Сарнафил TG 77-20" око челичних стубова везе надстрешнице на крилу А
- Монтажа арматуре и оплате АБ венца на плочи лифтовског окна у атријуму крила А
- Монтажа Ал. подконструкције спуштеног плафона у просторији А0.21

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис] [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис] [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 300 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СКС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: среда ДАТУМ: 21.06.2023. 489

РАДНО ВРЕМЕ

	од	до	укупно часова
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 23 C°

у 12⁰⁰ час 31 C°

у 17⁰⁰ час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бетонирање слоја мршавог бетона испод темеља галерије у [illegible]
- Хобловање старог паркета у просторијама А1.22 и А1.25
- Израда хидроизолационе мембране "Сарнафил TC 77-20" око челичних стубова надстрешнице на крилу А
- Бетонирање АБ венца на плочи лифтовског окна у атријуму крила А

ПРИМЕДБЕ

Договор је са извођачем да приложи детаљ извођења хидроизолације око стуба на крову крила „А"

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Зорица В. Славковић-Маринковић, 400 1930 03, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 4194 04, Одговорни извођач радова]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ: Станична зграда, км 77+060

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: четвртак ДАТУМ: 22.06.2023. 49/0

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^{00} до 17^{00} укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	Телехендлер
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7^{00} час 23 C°

у 12^{00} час 31 C°

у 17^{00} час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Бетонирање слоја мршавог бетона испод темеља галерије у вестибилу
- Лакирање паркета (прва рука) у просторијама А1,22 и А1,25
- Рушење слоја тер хартије и кошуљице на крову крила Ц
- Монтажа арматуре АБ темеља галерије у вестибилу
- Монтажа оплате АБ венца на анексу

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије • Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04 • Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН петак ДАТУМ 23.06.2023. 495

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	10	2	2	17	телехендлер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7⁰⁰ час 24 C°

у 12⁰⁰ час 33 C°

у 17⁰⁰ час 34 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — подвучено: сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа арматуре за темеље гледишта у вестибилу
- Лакирање паркета (друга рука) у просторијама А1.22 и А1.25
- Рушење слоја тер хартије и кошуљице на крову крила Ц
- Монтажа арматуре и оплате АБ венца на анексу
- Израда парне бране на местима где је уклоњена кошуљица на крову крила Ц

ПРИМЕДБЕ

Заштити кров крила Ц у случају кише!

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 S194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда, км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН субота ДАТУМ 24.06.2023. 492

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова	I	3	10	2	2	17	Телехендер
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
у 7⁼ час 19 C°
у 12⁼ час 25 C°
у 17⁼ час 25 C°

Време
— (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа арматуре темеља гађење у дестибуу
- Бетонирање АБ ребра на анексу
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Пре бетонирања темеља контрола арматуре са констр. надзором.
У току формирања арматуре стубова конструктивни надзор да одобри пре бетонирања

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]
БЛ 411И0004120

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић * 300 5194 04 * Одговорни извођач радова

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: станична зграда, км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: недеља ДАТУМ: 25.06.2023. 4/23

РАДНО ВРЕМЕ				Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена	од 7⁰⁰	до 15⁰⁰	укупно 8 часова	I	1	5	1	/	7	
II смена	од /	до /	укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена	од /	до /	укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- у 7⁰⁰ час 18 C°
- у 12⁰⁰ час 24 C°
- у 15⁰⁰ час 26 C°

Време
- (сунчано, облачно, киша) —
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 26.06.2023. 494

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁰⁰ час 19 C°

У 12 час 27 C°

У 17 час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АРМАТУРЕ АБ СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- РУШЕЊЕ СЛОЈА ТЕРХАРТИЈЕ И КОШУЉИЦЕ НА КРОВУ КРИЛА „Ц"
- ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ АБ ВЕНЦА НА ПЛОЧИ ЛИФТА У АТРИЈУМУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИТИ РАЧУНА О КРОВУ КРИЛА „Ц" ДА НЕ БИ ДОШЛО ДО ПРОЦУРИВАЊА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЗИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН УТОРАК ДАТУМ 27.06.2023. 495

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 20 C°

У 12 час 29 C°

У 17 час 27 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — заокружено: сунчано, облачно

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АРМАТУРЕ АБ СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- РУШЕЊЕ СЛОЈА ТЕРХАРТИЈЕ И КОШУЉИЦЕ НА КРОВУ КРИЛА „Ц"
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА Б 0.14

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорина В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Ћатић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

496

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СРЕДА ДАТУМ 28.06.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	10	2	2	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- у 7 час 16 C°
- у 12 час 16 C°
- у 17 час 22 C°

Време
- (сунчано, облачно, киша) — облачно
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АРМАТУРЕ АБ СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- РУШЕЊЕ СЛОЈА ТЕРХАРТИЈЕ И КОШУЉИЦЕ НА КРОВУ КРИЛА „Ц"
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈАМА Б 0.14

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Зорица В. Славковић-Маријановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 29.06.2023. 497

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	10	2	2	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
У 7 час 16 C°
У 12 час 25 C°
У 17 час 26 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — сунчано заокружено
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АНКЕР ПЛОЧА СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ
- РУШЕЊЕ СЛОЈА ТЕРХАРТИЈЕ И КОШУЉИЦЕ НА КРОВУ КРИЛА „Ц"
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈИ Б 0.14

ПРИМЕДБЕ

[Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА] [потпис]

БЛ 411И0004120

[Печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 30.06.2023. 498

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 19 C°

у 12 час 27 C°

у 17 час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АНКЕР ПЛОЧА АБ СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- УГРАДЊА ПАРНЕ БРАНЕ НА ОЧИШЋЕНЕ ПЕЛОВЕ КРОВА КРИЛА „Ц"
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈИ Б 0.14

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 3194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 01.07.2023. 499

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	10	2	2	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 19 C°

У 12 час 29 C°

У 17 час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АНКЕР ПЛОЧА АБ СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- УГРАДЊА ПАРНЕ БРАНЕ НА ОЧИШЋЕНЕ ДЕЛОВЕ КРОВА КРИЛА „Ц"
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈИ Б.0.13

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 02.07.2023. 500

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2	6	1	1	10	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 20 C°

у 12 час 23 C°

у 15 час 28 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — заокружено: сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 03.07.2023 | 501

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 22 C°

У 12 час 28 C°

У 17 час 30 C°

Време: (сунчано) облачно, киша — circled: сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖЕ ОПЛАТЕ ГОРЊЕГ ДЕЛА АБ СТОПЕ ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ММ ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А 1.20
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈИ Б 0.13
- ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ЗА ЛЕПЉЕЊЕ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА АН1 И АН3

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Стаић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 04.07.2023. 502

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- у 7 час 20 C°
- у 12 час 27 C°
- у 17 час 28 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ОПЛАТЕ ГОРЊЕГ ДЕЛА АБ СТОПЕ ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ГК ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈАМА А 1.20 И А1.2
- РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА У ПРОСТОРИЈИ Б 0.13
- ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА АН1 И АН3

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Стант

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СДІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СРЕДА ДАТУМ 05.07.2023. 503

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- у 7 час 19 C°
- у 12 час 28 C°
- у 17 час 31 C°

Време
- (сунчано, облачно, киша) — заокружено: сунчано
- (брзина ветра)
- (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- БЕТОНИРАЊЕ АБ СТОПЕ ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА Б
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ПП ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А 1.2
- РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ У ПРОСТОРИЈИ Б 0.13
- ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА АН1 И АН3

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Слављевић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 06.07.2023. 504

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/		

Температура

у 7 час 21 C°

у 12 час 28 C°

у 17 час 30 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — сунчано заокружено

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА „БЕЛИ ВЕНАЦ" НА БОЧНОМ ЗИДУ НА ГРАНИЦИ КРИЛА „Б" И „Ц"
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ПП ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А 1.2
- РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ У ПРОСТОРИЈИ Б.0.13
- ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА А Н1 И А Н3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

505

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 07.07.2023

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура:
- У 7 час 19 C°
- У 12 час 26 C°
- У 17 час 27 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — сунчано заокружено

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА „БЕЛИ ВЕНАЦ" НА БОЧНОМ ЗИДУ НА ГРАНИЦИ КРИЛА „Б" И „Ц"
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ГП ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А 1.21
- ФУГОВАЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА АН1 И АН3
- ОБРАДА ПУЛТА У ПРОСТОРИЈИ Б 0.13 ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
- МОНТАЖА АЛ. ПОРТАЛА ШАЛТЕРА ЗА ПРОСТОРИЈУ Б 0.14

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис] [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис] [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 08.07.2023 | 506

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова	I	3	9	1	1	14	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура
- У 7 час 17 C°
- У 12 час 26 C°
- У 17 час 30 C°

Време: (сунчано) облачно, киша) — сунчано заокружено
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А 1.21
- ПРИПРЕМА ПРОСТОРИЈЕ А 0.21 ЗА ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА
- ОБРАДА ПУЛТА У ПРОСТОРИЈИ Б.0.13 ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
- МОНТАЖА СТАКАРА ПОРТАЛА ШЕМТЕРА ЗА ПРОСТОРИЈУ Б.014 →
- ДЕМОНТАЖА ОПЛАТЕ АБ СТОПА ГАЛЕРИЈЕ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА „Б"

ПРИМЕДБЕ

→ ИСПРАТИТИ У СВЕМУ ШЕМЕ ИЗ ПРОЈЕКТА!

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Зорица В. Слајковић-Маријановић, дипл. инж. арх., 300 1936 03 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СГИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 09.07.2013. 507

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8 часова	I	2	6	1	0	9	
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 18 C°

У 12 час 29 C°

У 15 час 31 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — заокружено: сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Слављевић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03] [потпис]

БЛ 411И0004120

НАДЗОРНИ ОРГАН: [печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04] [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 10.07.2023. 508

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

у 7 час 21 C°

у 12 час 31 C°

у 17 час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — заокружено: сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ПМ ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈАМА А 1.21 И А 1.24
- ЛЕПЉЕЊЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈИ А 0.21
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ СТАРИХ ПЛОЧА „YU PORTORO" НА СТУБОВИМА КОД ШАЛТЕРА БЛАГАЈНИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН УТОРАК ДАТУМ 11.07.2023. 509

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 21 C°

У 12 час 31 C°

У 17 час 34 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — сунчано заокружено

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈАМА А 1.21 И А 1.24
- ЛЕПЉЕЊЕ ЦОКЛИ У ПРОСТОРИЈИ А 0.21
- ЛЕПЉЕЊЕ СТАРИХ ОБРАЂЕНИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА „YU PORTORO“ НА СТУБОВИМА КОД ШАЛТЕРА БЛАГАЈНИ
- ГЛЕТОВАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА АН1, АН2 И АН3
- ПРИПРЕМА ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАВЕЗА ЧИЛЕРА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Зорица В. Слављевић-Маријановић, дипл. инж. арх., 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [потпис]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: ЗГРАДА СТАНИЦЕ, КМ 77+010

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 12.07.2023. 510

РАДНО ВРЕМЕ

Смена	од	до	укупно часова
I смена	7⁰⁰	17⁰⁰	10
II смена	/	/	/
III смена	/	/	/

Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	2	16	
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 24 C°

У 12 час 34 C°

У 17 час 35 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) — сунчано (заокружено)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА МП ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈАМА А 1,24
- ФУГОВАЊЕ КЕРАМИЧКОГ ПОДА У ПРОСТОРИЈИ А 0,21
- ПЕПЛОВАЊЕ СТАРИХ ОБРАЂЕНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧА „YU PORTORO" НА СТУБОВИМА КОД ШАЛТЕРА БЛАГАЈНИ
- ГЛЕТОВАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА АН1, АН2 И АН3
- ПРИПРЕМА ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАВЕЗА ЧИЛЕРА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА • Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Стаић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 13.07.2023. 511

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова	I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕХЕНДЕР
II смена од / до / укупно / часова	II	/	/	/	/	/	
III смена од / до / укупно / часова	III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 24 C°

У 12 час 33 C°

У 17 час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — заокружено: сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ГП ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А1.24
- ГЛЕТОВАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА АН1, АН2, АН3 И А0.21
- ЛЕПЉЕЊЕ СТАРИХ ОБРАЂЕНИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА „NU PORTORO" НА СТУБОВИМА КОД ШАЛТЕРА БЛАГАЈНИ
- ПРИПРЕМА ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАВЕЗА ЧИЛЕРА

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ф. Станић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 14.07.2023. 512

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3	9	2	2	16	ТЕЛЕКЕНДЕР
II	/	/	/	/	/	
III	/	/	/	/	/	

Температура

У 7 час 19 C°

У 12 час 26 C°

У 17 час 30 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ПП ГИПСАНИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А 1.24
- ГЛЕТОВАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА АН1, АН2, АН3 и А0.21
- ПРИПРЕМА ЧЕЛИЧНИХ ПРОФИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КАВЕЗА ЧИЛЕРА
- МОНТАЖА АЛ. ПАНЕЛА ШАЛТЕРА У ПРОСТОРИЈИ Б0.13

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

БЛ 411И0004120

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]